Бизнес-план Мини-ателье ремонта одежды

Ремонт, подгонка и простая переделка вещей заказчиков

Екатеринбург. Мастерская 18–22 м² в арендованном готовом помещении.

Горизонт 2027–2031. Редакция 2.0.

Показатель решения	Базовый расчёт
Доступный ресурс на старт	650 000 ₽
Смета закупок и подготовки	385 000 ₽
Недостаток до целевого запаса	176 838 ₽
NPV при 23,0%	260 947 ₽
Устойчивый простой возврат проекта	30-й месяц
Возврат всего ресурса	38-й месяц

Сократить первый платёж или покрыть разрыв

База возвращает затраты проекта на 30-м месяце. В четвёртом месяце свободный остаток отрицательный, около −27 тыс. ₽, а для сохранения целевых 150 тыс. ₽ нужно около 177 тыс. ₽ дополнительного ресурса. До аренды и закупки подтвердите платный поток и письменно согласуйте источник денег или меньший первый этап. Стресс не возвращает вложения за пять лет.

Паспорт и финансовые исходные данные

Показатель	Исходная база
Формат	Ремонт, подгонка и простая переделка вещей заказчиков
Регион	Екатеринбург. Мастерская 18–22 м² в арендованном готовом помещении.
Покупатели	Жители района, покупатели одежды, организации с подходящими мелкими партиями и владельцы вещей для переделки.
Правовая форма	ИП или допустимый НПД без найма. ООО в долевом сценарии.
Первый рабочий месяц	3
Ресурс собственника	650 000 ₽
Запас свободных денег	150 000 ₽
Выручка 2029 без НДС	1 998 836 ₽
Результат 2029 после труда и налогов	271 240 ₽
Денежный минимум	4-й месяц, −26 838 ₽

Согласованные заказы занимают мощность, выполненные формируют выручку, а даты платежей меняют остаток денег. Цены, стоимость труда и накладные расходы уточняются по помещению и платному пилоту.

Сравнение цен и трудоёмкости

У «Лемар», «Тавиты» и «Мастера Апельсина» опубликованы разные варианты укорочения, застёжек и работы с подкладкой. Одинаковое название может включать разный материал, ширину шва, фурнитуру и сроки. В расчёте подшив стоит 1 000 ₽, типовая замена молнии брюк 1 500 ₽. Состав и цена подтверждаются для конкретного изделия.

Сравнивайте предложенную цену за одну и ту же вещь и реальные часы, включая приёмку, диагностику, примерку, утюжку и выдачу. Учтите доплаты за материал и срочность. Чтобы проверить рентабельность, фактическую выручку за час сравнивают с материалами, заработком мастера и расходами на рабочий адрес.

Сравниваемое условие	Что фиксировать
Вид и материал	Ткань, подкладка, конструкция и сложность доступа.
Цена	Оплата работы, фурнитура и доплата за срочность.
Срок	Время приёмки, примерка и дата выдачи.
Качество	Принятый образец, режим исправления и ограничения.

Очередь, перенос и срочность

Ускорение заказа занимает реальное время и может сместить предыдущую дату. До обещания проверьте свободное окно и трудовую норму. В модели часть спроса сверх фонда переносится в следующий месяц, а остальное теряется. Объём фактических переносов нужно подтверждать живой очередью и согласованными сроками клиентов.

От отменённой операции можно принять другую работу только при наличии всех ресурсов и подтверждении срока. Короткий подшив и замена сложной молнии занимают разные окна. Если из-за спешки растёт исправление, часть выручки компенсирует повышенные материалы и труд. Отдельно измеряйте причины отказа от срочного тарифа и незабранных вещей.

Событие	Действие
Для очереди	Подтвердить готовность клиента дождаться указанной даты.
Отмена	Зафиксировать, какое окно вернулось в расписание.
Срочный заказ	Подтвердить доплату, ресурс и отсутствие скрытого переноса.
Незабранная вещь	Учесть стоимость хранения и согласованный порядок связи.

Сводная смета и движение ресурса

Элемент	Сумма	Особенность
Закупки и стартовые расходы	385 000 ₽	Отдельные суммы подготовки и техника.
Арендный депозит	40 000 ₽	Заменяется суммой из согласованного договора по помещению.
Ресурс после сметы и депозита	225 000 ₽	До рабочих выплат и поступлений.
Целевой запас	150 000 ₽	Измеряется в свободных деньгах.
Дефицит к запасу	176 838 ₽	Наихудшая точка в базовой модели 60 месяцев.

Срок амортизации и управленческого списания отделён от фактических платежей. Расходы запуска включают платный тест и подготовку. Бухгалтерская классификация и вычеты проверяются для каждой позиции.

Смета и приёмка закупок 1

Прямострочная машина и оверлок

Параметр	Условия
Количество и цена	1 × 100 000 ₽ = 100 000 ₽
Расчёт и ввод	1-й месяц 50,0%. Доплата и ввод в 2-м месяце. Срок 60 месяцев.
Назначение	Основные прямые работы и обработка края на повторяемых тканях.
Подтверждение приёмки	Три контрольных образца, совместимость и гарантия.
Обоснование цены	Парное предложение с комплектностью, доставкой и доступным обслуживанием.

Машина с зигзагом и оснасткой

Параметр	Условия
Количество и цена	1 × 35 000 ₽ = 35 000 ₽
Расчёт и ввод	1-й месяц 38,0%. Доплата и ввод в 2-м месяце. Срок 60 месяцев.
Назначение	Подходящие дополнительные работы, согласованные типы материала и строчек.
Подтверждение приёмки	Тест на фактической ткани и проверка доступности оснастки.
Обоснование цены	Сохранён исходный бюджет начального парка.


База стресс и рост

Сценарий	Выручка 2029	NPV	Минимум	Возврат
База	2,00 млн ₽	0,26 млн ₽	-0,03 млн ₽	30-й месяц
Стресс	1,35 млн ₽	-1,59 млн ₽	-1,46 млн ₽	За 60 месяцев не достигнут
Рост	2,30 млн ₽	1,13 млн ₽	0,03 млн ₽	16-й месяц

Драйвер	База	Стресс	Рост
Множитель нового спроса	1	0,73	1,2
Множитель цены	1	0,92	1,05
Дополнительные часы на подготовку и повтор	10,0%	22,0%	6,5%
Доля отмен из согласованного графика	6,4%	13,0%	3,5%
Перенос открытия, месяцев	0	1	0
Задержка остатка, 0–3 месяца	1	2	0
Списание просроченного остатка	1,5%	7,5%	0,5%

Сценарии включают одновременно несколько факторов. При адаптации проверьте отдельно срок оплаты, отмены, тариф и доступность постов.

Свободные деньги по месяцам



Минимум базового прогноза наступает в 4-м месяце. Пунктир показывает выбранный запас. Свободные деньги рассчитываются после резервов незакрытых авансов и НДС.

Форма 1 Квитанция и маркировка

Цену и состояние согласуйте перед принятием вещи.

Поле	Факт, документ или значение
Заказ и контакт	
Описание вещи	
Метка и состояние	
Работа и цена	
Примерка	
План выдачи	
Дата проверки и версия	
Ответственный и срок	

Результат проверки и ссылка на подтверждение

_____

_____